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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 2 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Rimozione di impianto del gas 1 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici5 g

Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici 2 g

Rimozione di pavimento in battuto 3 g

Dismissione in loco con messa in sicurezza di serbatoio 2 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Scavi e rinterri 16 g

Tracciamento dell'asse di scavo 2 g

Scavo di sbancamento 2 g

Scavo a sezione obbligata 7 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 2 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Predisposizione impianti a rete 12 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 4 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Montaggio pensilina 23 g
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Nome attività Durata

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. 3 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 3 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 3 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 5 g

Opere fognarie 19 g

Posa di conduttura fognaria in gres ceramico 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 2 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 3 g

Posa di collettori in conglomerato 5 g

Impianto trattamento acque prima pioggia 10 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 5 g

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche 5 g

Realizzazione di isola di rifornimento 5 g

Distribuzione carburanti liquidi 8 g

Posa di conduttura di distribuzione di carburanti liquidi 3 g

Posa della cisterna per combustibile liquido 3 g

Installazione di distributore di carburanti liquidi 2 g

Distribuzione carburanti gassosi 11 g

Posa di conduttura del gas 5 g

Installazione di distributore di carburanti gassosi 2 g

Impianto antincendio 11 g

Posa della cisterna per impianto antincendio 1 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio5 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio5 g

Impianti di sicurezza 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 5 g

Pavimentazioni 20 g

Pavimentazione zona pensilina e serbatoi interrati 10 g
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Nome attività Durata

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne 3 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 2 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 3 g

Pavimentazione di raccordo stradale 10 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Installazione segnaletica 5 g

Posa di segnaletica verticale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Opere a verde 5 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

Messa a dimora di piante 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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